

Protocolo 59.905/2023



Acompanhe via internet em https://bc.1doc.com.br/atendimento/ usando o código:

255.516.873.489.506.657

Situação geral em 06/07/2023 17:09: Em tramitação interna



SCM - Resposta a Convocação para Assinatura do Contrato

Seque pedido de prorrogação de prazo para assinatura do contrato de concessão do Complexo Morro do Careca,

em virtude dos trâmites necessários à contratação da equipe técnica previamente à assinatura.



2 ou mais pessoas

Quem já visualizou?

Enviado via SMS para o número +5551999173038 — 21/06/2023 às 09:02:31 Adriana Schvade Seibel assinou digitalmente Protocolo 59.905/2023 com o certificado ADRIANA 21/06/2023 09:02:48 SCHVADE SEIBEL CPF 622.XXX.XXX-15 conforme MP nº 2.200/2001 . E-mail para adrianaseibel@gmail.com, diretoria@skyglasscanela.com.br 21/06/2023 09:02:49 E-mail entregue, lido (2)

Despacho 1-59.905/2023

21/06/2023 10:19 (Respondido)



SAMARONI B. SCM

Adriana Schvade Seibel

adrianaseibel@gmail.com · 51 99917-3038 CPF 622.XXX.XXX-15 CC

SCM - CNTR - CT - Contratos PMBC e Fundos

SGA - Secretaria de Gestão Administrativa

BCINVEST - BC Investimentos | -

DESPACHO

Considerando requerente **VOLARE** que а TURÍSTICOS **EMPREENDIMENTOS LTDA** (29.723.868/0001-00) declarada vencedora foi da CONCORRÊNCIA Nº 004/2023 - PMBC, consoante **TERMO** DE **HOMOLOGAÇÃO** Ε **ADJUDICAÇÃO** disponível em https://www.bc.sc.gov.br/arquivos/licitacao/VF7WD6S

em https://www.bc.sc.gov.br/arquivos/licitacao/VF7WD6ST.pdf.

Considerando que o objeto do presente requerimento é a concessão do prazo de **30 (trinta) dias** para a assinatura do contrato de concessão do **Complexo Turístico Morro do Careca**, tendo em vista a necessidade de formalizar os contratos com a equipe técnica.

Considerando o que dispõe o **item 4.2** do **Projeto Básico** disponível

em https://www.bc.sc.gov.br/arquivos/licitacao/NY6EG9Y

E.pdf, ex vi,

4.2. Após a adjudicação do objeto, o adjudicatário terá o prazo de até 30 (trinta) dias para mobilização da equipe técnica que será alocada para a elaboração do projeto especial para o CTMC.

RESOLVO:

a) **DEFERIR** o pedido de concessão do prazo de **30** (**trinta**) dias corridos para a assinatura do contrato de concessão do Complexo Turístico Morro do Careca, tendo em vista a necessidade de formalizar os contratos com a equipe técnica, a contar de **22/06/2023**.

Atenciosamente.

Samaroni Benedet Secretário de Compras Matrícula 11.326 Portaria nº 25.245/2018

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

21/06/2023 10:20:20

SAMARONI BENEDET SCM assinou digitalmente Protocolo 1- 59.905/2023 com o certificado SAMARONI BENEDET CPF 032.XXX.XXX-47 conforme MP nº 2.200/2001 .

21/06/2023 10:20:20

E-mail para adrianaseibel@gmail.com, diretoria@skyglasscanela.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (7)

21/06/2023 10:40:43

SAMARONI BENEDET SCM arquivou.

21/06/2023 15:54:09

Renata Aguiar Ramos SGA arquivou.



"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." - Dwight Eisenhower

